
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF                        
Nr. 8 juli 2023 

   
Renovatie Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat, Paalhaarsstraat, 

Waakgaardenstraat, Acaciastraat en Lariksweg Eibergen  
 

De zomervakantie staat er aan te komen. Dat betekent voor u even rust in de buurt. De 

aannemer heeft vakantie van 24 juli t/m 11 augustus. In deze nieuwsbrief de planning 

van de buitenwerkzaamheden en een paar aandachtspunten die daar mee te maken 

hebben.  

 

Planning buitenwerkzaamheden 

Voor de eerste zes blokken heeft de aannemer de planning afgegeven voor de 

buitenwerkzaamheden. Voor de resterende blokken hebben we een verwachte 

startdatum doorgekregen. Als eerste worden de steigers opgebouwd. De start is weer 

aan de Paalhaarsstraat. De uitvoerder Rene komt voor de startdatum bij u om de laatste 

details door te spreken. U ontvangt dan van hem een uitgewerkte planning waarop u 

kunt zien welke werkzaamheden er wanneer worden uitgevoerd. De eerste 3 

blokken bezoekt hij in ieder geval nog voor de bouwvak vakantie.  

 

Hieronder een overzicht van de startdata per blok.   

 

Blok 1  Paalhaarsstraat 9 t/m 15   15 augustus 

Blok 2  Paalhaarsstraat 1 t/m 7   18 augustus 

Blok 3 Nachtegaalstraat 47 t/m 51   24 augustus 

Blok 4 Nachtegaalstraat 39 t/m 45   29 augustus  

Blok 5 Nachtegaalstraat 54, 56 en 60  4 september 

Blok 6 Nachtegaalstraat 46 t/m 52   7 september 

Blok 7 Nachtegaalstraat 42 en 44   verwachte startdatum 12 september 

Blok 10 Leeuwerikstraat 24 t/m 28   verwachte startdatum 28 september 

Blok 11 Leeuwerikstraat 12 t/m 20   verwachte startdatum 6 oktober 

Blok 8 Waakgaardenstraat 35 t/m 43  verwachte startdatum 16 oktober 

Blok 9 Waakgaardenstraat 25, 27, 31 en 33 verwachte startdatum 23 oktober  

Blok 12 Kievitstraat 10, 12, 16 en 18  verwachte startdatum 1 november 

Blok 13 Nachtegaalstraat 5 en 7   verwachte startdatum 9 november 

Blok 14 Nachtegaalstraat 15   verwachte startdatum 27 november 

Blok 15 Nachtegaalstraat 2, 6 en 8   verwachte startdatum 28 november 

Blok 16 Nachtegaalstraat 16   verwachte startdatum 14 december 

 

Lariksweg 13 en 15     verwachte startdatum 15 januari 

Acaciastraat 1, 3 en 5    verwachte startdatum 18 januari 

 

Waarom een verwachte startdatum 

De buitenwerkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Slecht 

weer kan zorgen voor vertraging. Bovendien willen de betrokken partijen ook even kijken 

of de uitvoering van de werkzaamheden bij de eerste drie blokken lukt in de geplande 

tijd. Tijdens de uitvoering kan duidelijk worden dat sommige onderdelen korter of langer 

duren. Dit heeft dan ook weer invloed op de startdatum. 



 

 

 

Vervangen voegwerk 

Daar waar dat nodig is, gaan we ook het voegwerk 

herstellen. Ook van de bergingen en tuinmuren. Dat 

houdt in dat de oude voegen er uit gehakt worden. En 

vervolgens wordt dit opnieuw gevoegd. Het uithakken 

van de voegen veroorzaakt behoorlijk wat 

geluidsoverlast. Deze werkzaamheden hoeven niet bij 

alle woningen uitgevoerd te worden. Wordt er voegwerk 

bij uw woning uitgevoerd, dan moet de gevel vrij zijn 

van obstakels en begroeiing.  

 

Dat geldt ook voor de tuinmuren en muren van de berging. Rene stemt dit met u af als 

dit bij u aan de orde is.  

 

Vervangen kozijnen 

Als de steigers weg gaan, kan Serku starten met het vervangen van de kozijnen. Deze 

werkzaamheden duren 3 dagen. Op de planning van de aannemer kunt u straks zien 

wanneer dit wordt uitgevoerd in uw woning. U kunt dan op tijd ruimte maken in de 

verschillende ruimten.  

 

Steiger 

Voor de uitvoering van de buitenwerkzaamheden zijn er steigers nodig bij de woning. 

Deze worden telkens bij een aantal blokken tegelijk opgebouwd. Het kan zijn dat uw 

woning al een paar weken in de steigers staat voordat er gestart wordt. Uw voordeur en 

achterdeur blijven altijd toegankelijk 

 

Ruimte tuin 

Voor het plaatsen van de steigers moet er wel voldoende ruimte zijn in uw tuin. Wilt u er 

op tijd voor zorgen dat u ruimte vrij maakt? Twijfelt u of er iets in de weg staat? Neemt u 

dan even contact op met Rene op telefoonnummer (06) 57508672.  

 

Rolluiken, zonwering en overkappingen op tijd verwijderen 

Denkt u er ook aan dat u rolluiken, zonwering en een overkapping op tijd verwijdert! De 

uitvoerder geeft aan wat er verwijderd moet worden. U moet deze zaken verwijderen 

voordat de werkzaamheden starten. We wijzen u er nog een keer op dat de aannemer 

deze voorzieningen niet voor u mag verwijderen en ook niet mag terugplaatsen. Na de 

renovatie kunt u uw eigen voorzieningen weer terugplaatsen. ProWonen is niet 

verantwoordelijk voor de door u zelf aangebrachte voorzieningen.  

 

CV afkoppelen 

Een onderdeel van het vervangen van het dak is het opnieuw realiseren van de 

dakdoorvoer van de CV-ketel. Op het moment dat dit wordt gedaan, wordt de cv voor  

1 dag afgekoppeld. Dat houdt in dat u gedurende die dag geen warm water heeft en 

geen verwarming. Aan het eind van de werkdag is dit weer aangesloten.  

 

Planning Tenten  

Heeft u zonnepanelen aangevraagd? Dan worden de benodigde voorzieningen hiervoor 

direct meegenomen tijdens het vervangen van het dak. Hierdoor is het dan niet meer 

nodig om de dakpannen te verwijderen als de zonnepanelen 

geplaatst worden. Tenten plaatst de panelen direct nadat de 

dakdekker klaar is met de werkzaamheden. Zo kunnen ze gebruik 

maken van dezelfde steiger.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Straten niet bereikbaar of tijdelijk geblokkeerd 

Tijdens de buitenwerkzaamheden aan het dak komt er 

een kraan in de straat te staan. Op deze momenten is 

de straat van 7.00 – 17.00 uur afgezet of delen van de 

dag afgezet.  

 

 

Houd hier op tijd rekening mee door de auto een dag 

van te voren weg te zetten! En let ook even op het aanbieden van de afvalcontainers. Na 

de bouwvak ontvangt u nog meer informatie met een tekening hierover. 

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans van Hinte, 

klantadviseur projecten. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0545-28 50 94. Mailen 

kan naar ans.vanhinte@prowonen.nl. De werkdagen van Ans zijn maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag.  

 

Ans is met vakantie van 31 juli t/m 28 augustus.  

Ronald is met vakantie van 7 augustus t/m 1 september 

 

Bereikbaarheid tijdens de vakantie  

Tijdens de vakantieperiode kunt u bij klachten/problemen in de woning contact opnemen 

met ProWonen. Dat kan via “mijn ProWonen” of door te bellen met (0545) 28 50 00. Na 

werktijd en in het weekend wordt u dan doorgeschakeld naar de meldkamer. Heeft u 

problemen met de CV. Dan belt u rechtstreeks met Pactum Storingen: (0570) 62 46 40  

 

 
Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie! 
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