

NIEUWSBRIEF

Nr. 3 december 2023



Franciscanerhof

29 appartementen Lichtenvoorde

De planning voor de renovatie is bekend en we hebben wat voorbeelden van materialen die we gaan gebruiken. In deze nieuwsbrief een uitnodiging om in de modelwoning te komen kijken.

Planning en volgorde renovatie

Van Wijnen heeft een planning gemaakt voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Zij gaan op 15 januari starten bij de Franciscanerhof 29 met de binnenwerkzaamheden. Op 2 april is dan Franciscanerhof 1 als laatste woning aan de beurt. Per appartement duren de binnenwerkzaamheden ongeveer 10 werkdagen. Op de achterkant van deze nieuwsbrief kunt u zien wanneer Van Wijnen start bij uw woning. Het kan zijn dat weersomstandigheden invloed hebben op de planning. Hierover informeren wij u dan op tijd.

Het plaatsen van de steigers en de inrichting van de bouwplaats vindt plaats in de week van 8 januari.

Uitnodiging inloop modelwoning

We laten u samen met Van Wijnen nog een keer de modelwoning zien en de gemaakte keuze voor de nieuwe galerijvloer en de nieuwe balustrade.

Op 18 december tussen 15.30 en 16.30 uur bent u van harte welkom in de modelwoning Franciscanerhof 17 om deze materialen te bekijken.

Geen nieuwe wasemkap

Tijdens de huisbezoeken hebben Edwin en Ans verteld dat we vanwege de nieuwe mechanische ventilatiebox een nieuwe wasemkap plaatsen. Deze informatie is niet juist. U behoudt uw bestaande motorloze wasemkap.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Ans van Hinte. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0545) 28 50 94. Mailen kan naar ans.vanhinte@prowonen.nl. Ans werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Ans is van 6 tot en met 8 december afwezig.

Fijne feestdagen gewenst!



Planning

Adres	Startdatum
Franciscanerhof 29	15 januari
Franciscanerhof 21	17 januari
Franciscanerhof 28	19 januari
Franciscanerhof 20	23 januari
Franciscanerhof 19	25 januari
Franciscanerhof 27	29 januari
Franciscanerhof 18	31 januari
Franciscanerhof 26	2 februari
Franciscanerhof 16	8 februari
Franciscanerhof 25	12 februari
Franciscanerhof 15	14 februari
Franciscanerhof 24	16 februari
Franciscanerhof 14	20 februari
Franciscanerhof 23	22 februari
Franciscanerhof 13	26 februari
Franciscanerhof 22	28 februari
Franciscanerhof 12	1 maart
Franciscanerhof 11	5 maart
Franciscanerhof 10	7 maart
Franciscanerhof 9	11 maart
Franciscanerhof 8	13 maart
Franciscanerhof 7	15 maart
Franciscanerhof 6	19 maart
Franciscanerhof 5	21 maart
Franciscanerhof 4	25 maart
Franciscanerhof 3	27 maart
Franciscanerhof 2	29 maart
Franciscanerhof 1	2 april